

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIMLARI

ELAZIĞ - 2017



BASKIL AKUŐAđI G6LETİ

- 1. Elazıđ-Baskil OdabaŐı Barajı:** Temelden y6ksekliđi 65 m'dir. Depolama hacmi 2,40 milyon m³'d6r. İŐe 28.11.2013 tarihinde baŐlanmıŐtır. **Fiziki ger6ekleŐme % 75 d6zeyindedir.** İŐ bitiŐ tarihi 19.07.2017'dir.



- 2. Elazıđ-Baskil OdabaŐı Barajı:** Temelden y6ksekliđi 65 m'dir. Depolama hacmi 2,40 milyon m³'d6r. İŐe 28.11.2013 tarihinde baŐlanmıŐtır. **Fiziki ger6ekleŐme % 75 d6zeyindedir.** İŐ bitiŐ tarihi 19.07.2017'dir.



1. **Elazığ-Baskil İçlikaval Barajı:** Temelden yüksekliği 33 m'dir. Depolama hacmi 1,06 milyon m³'dür. İşe 29.04.2014 tarihinde başlanmıştır. 17.11.2016 tarihi itibariyle Geçici Kabulü yapılmıştır.



Elazığ-Maden Durmuştepe Barajı: Temelden yüksekliği 40 m'dir. Depolama hacmi 2,38 milyon m³'dür. İşe 02.05.2014 tarihinde başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 98 düzeyindedir. İş bitiş tarihi 30.10.2017'dir.



- 1. Elazığ İçmesuyu Arıtma Tesisi:** Bu işin kapsamı; Hamzabey Barajından alınacak 160.000 m³/gün ham suyu arıtacak arıtma tesisinin inşa edilmesi, ekipman temin ve montajı personel eğitimi ve tesisin işletmeye alınmasıdır. İhalesi Genel Müdürlük tarafından yapılmıştır. 12.11.2014 tarihinde işe başlanmıştır. İşin bitim tarihi 10.07.2017'dir. **%62 fiziki gerçekleştirme** sağlanmıştır.



1. İÇMESUYU TESİSLERİ

2019 yılı sonuna kadar 3 adet İçmesuyu tesisi tamamlanacak olup, toplamda 700.000 kişi için yılda 45,68 milyon m³ içmesuyu temin edilecektir.

a. İnşaat Safhasındaki İçmesuyu Tesisleri

2. **Elazığ İçmesuyu İsale Hattı:** Toplam 143.000 metrelik isale hattı vasıtasıyla yılda 44,18 milyon m³ su Hamzabey Barajı'ndan alınarak arıtma tesisine iletilecektir. Böylece Elazığ şehir merkezinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. 27.06.2016 tarihinde inşaat ihalesi Genel Müdürlük tarafından yapılmış ve 01.09.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İşin bitim tarihi 14.09.2019'dur. **%19 fiziki gerçekleştirme** sağlanmıştır.



3. **Elazığ-Kanathlı Barajı ve Tesisleri:** Temelden yüksekliği 79 m olup, 43,9 milyon m³ su depolayacaktır. 05.09.2014 tarihinde işe başlanmış olup iş bitim tarihi 30.04.2019'dir. **İşte % 62 fiziki gerçekleştirme** sağlanmıştır.



1. **Elazığ Kovancılar Tatar Barajı Sulaması:** 1.500 dekar arazi sulanacaktır. 2017 yılında inşaatına başlanacaktır. İş bitiminde sağlayacağı zirai 1.075.500 TL'dir.



1. **Kuzova Pompaj Sulaması 1.Kısım İkmali:** Baraj Gölünden alınacak su terfi ettirilerek 47.830 dekar arazinin kapalı basınçlı borulu sistemle sulanması sağlanacaktır. İş bitiminde sağlayacağı zirai fayda 28.698.000 TL'dir. İşe 03.05.2016 tarihinde başlanmış olup bitim tarihi 10.09.2017'dir. Fiziki gerçekleşme % 90 seviyesindedir.



- 1. Elazığ Karakoçan Sarıcan Barajı Sulaması:** İnşa edilecek sulama tesisiyle Sarıcan beldesine ait 12.810 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. 2017 yılında inşaatına başlanacaktır. İş bitiminde sağlayacağı zirai 10.875.690 TL'dir.





- 2. Elazığ Kovancılar Tatar Barajı Sulaması:** 1.500 dekar arazi sulanacaktır. 2017 yılında inşaatına başlanacaktır. İş bitiminde sağlayacağı zirai 1.075.500 TL'dir.